

الإدارة العامة للتجديد الجامعي :
تنويع وتطوير عروض التكوين نظام
"أمد" 2019/2018

شهر جويلية				شهر جوان				شهر ماي				شهر أفريل				شهر مارس				شهر فيفري				الأنشطة	
الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع	الأسبوع		
من 31 إلى 30	من 23 إلى 23	من 23 إلى 23	من 6 إلى 9	من 2 إلى 9	من 2 إلى 25	من 25 إلى 28	من 28 إلى 11	من 11 إلى 4	من 4 إلى 28	من 28 إلى 21	من 21 إلى 14	من 14 إلى 7	من 7 إلى 2	من 2 إلى 16	من 16 إلى 9	من 9 إلى 2	من 2 إلى 26	من 26 إلى 19	من 19 إلى 12	من 12 إلى 5	من 5 إلى 28	من 28 إلى 19	من 19 إلى 12	من 12 إلى 5	
الوزارة : الديوان الإدارة العامة للتجديد الجامعي																									
																								المرحلة 1	إعداد المنشور وإمضائه ونشره
مؤسسات التعليم العالي والبحث																									
																								المرحلة 2	إعداد المشاريع الجامعات
																								المرحلة 3	تقييم المشاريع وإدخالها منصة التأهيل
الإدارة العامة للتجديد الجامعي																									
																								المرحلة 4	دراسة الملفات وتوزيعها على اللجان القطاعية
اللجان الوطنية القطاعية																									
																								المرحلة 5	تقييم المشاريع
الإدارة العامة للتجديد الجامعي																									
																								المرحلة 6	إعداد تقارير حول تقدم تقييم المشاريع
مجلس الجامعات																									
																								المرحلة 7	المصادقة على النتائج الأولية
الإدارة العامة للتجديد الجامعي																									
																								المرحلة 8	إعداد التقارير النهائية
مجلس الجامعات																									
																								المرحلة 9	المصادقة النهائية
الإدارة العامة للتجديد الجامعي																									
																								المرحلة 10	درج المسالك في تطبيق سليمة
الإدارة العامة للتجديد الجامعي و الإدارة العامة للمصالح المشتركة																									
																								المرحلة 11	تأجير أعضاء اللجان الوطنية القطاعية